Lisa 4 Hankelepingu kavand
 „Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine“


TÖÖVÕTULEPING

Sõlmimise kuupäev digiallkirjades
Saarde Vallavalitsus (edaspidi tellija) registrikoodiga 75033454, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem  ja 

……. (edaspidi töövõtja) registrikoodiga ……., mida esindab …….
ning keda eraldi nimetatakse edaspidi pooleks või koos poolteks, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

lähtudes sellest, et

· tellija on korraldanud alla lihthanke piirmäära riigihanke ,, Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine“;
· töövõtja on teinud ehitustööde läbiviimiseks hinnapakkumise tellija poolt antud tähtaega ja kõiki ehitustöödega kaasnevaid riske arvestades ning teadvustab, et lepingu esemeks olevate tööde teostamise ja nõuetekohase üleandmisega hilinemine toob kaasa tellijale ja kolmandatele isikutele olulise kahju.
sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Üldosa
1.1. Lepingu esemeks on riigihanke alus​dokumentides kirjel​datud Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine (edaspidi ehitis) vastavalt hankedokumentidele koos kõigi vajalike täiendavate töödega kuni tööde täieliku valmimiseni (edaspidi ehitustööd ja ka tööd), mis võimaldab ehitist pärast tellijale üleandmist sihipäraselt kasutada. Leping sätestab lepingu esemena kõik tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on töövõtja kohustuseks lepingu raames.

1.2. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on leping oma lisadega, õigusaktid, Eesti Vabariigis kehtivad projekteerimis- ja ehitusalased eeskirjad, standardid ja normatiivid, Hea Ehitustava ning teised ehitist ja ehitamist käsitlevad ehitustehnilised dokumendid. Tööde kvaliteedi​tingimused on määratud tehnilises kirjelduses, määratlemata osades tuleb juhinduda Ehitustööde Üldistest Kvaliteedinõuetest (RYL).
1.3. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõigile ehitise tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui lepingust ei tulene teisiti.
1.4. Käesoleva lepingu alusel kohustub töövõtja omal riisikol teostama ehitustööd vastavalt käesolevale lepingule, tellija esitatud riigihanke alusdokumentidele ja lepingu lisadega määratud nõuetele.
1.4.1. Töövõtja kinnitab käesolevale lepingule allakirjutamisega, et ta on väga põhjalikult tutvunud riigihanke alusdokumentidega, ehitise ja seal valitsevate tingimustega, kontrollinud hanke alusdokumentides esitatud tööde kirjeldusi ja mahte, hinnanud eelnevalt kõiki ehitustöödega kaasnevaid riske ning neid arvestanud ja võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja ehitustööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid kirjeldamata tööd, sealhulgas arvestanud kohustusega teostada ehitusprotsessis ilmnenud objektiivsetest asjaoludest tulenevalt vajalikke muudatustöid, mis tasustatakse lepingus sätestatud korras, samuti ehitustööde teostamisele järgnevad taastustööd (objekti lõppkoristus, haljastuse ja teede taastamine jne) ning muud piiravad ja ehitustööde teostamist kitsendavad tingimused.
1.5. Tellija kohustub töövõtjalt vastu võtma ja tasuma vaid lepingu kohaselt teostatud ning nõuetekohaselt üle antud ehitustööde eest.
1.6. Töövõtja kinnitab käesolevale lepingule allakirjutamisega, et omab ehitustööde teostamiseks vastavaid vahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning et tal on kogemused ehitustööde teostamiseks.
2. Lepingu täitmise koht
2.1. Töövõtja teostab töid aadressil Pärna tee 2 ja Pärna tee 5, Tali küla, Saarde vald, Pärnumaa (edaspidi ehitusobjekt).
3. Lepingu dokumendid
3.1. Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu sõlmimisel olemasolevatest ja lepingu täitmise käigus koostatud lisadest ja samuti lepingu esemega seotud dokumentidest, sh riigihanke alusdokumentidest.
3.2. Lepingu lisadeks lepingu sõlmimisel on:
3.2.1. Lisa 1. Töövõtja pakkumusekohane hinnatabel;
3.2.2. Lisa 2. Hankemenetluse jooksul vormistatud küsimused-vastused.
3.3. Lepingu sõlmimise järgselt lisatakse lepingule järgmised dokumendid, mis omavad lepinguga võrdset juriidilist jõudu:

3.3.1. ehitusdokumendid, sh ehituspäevik ja täitedokumentatsioon vastavalt kehtivale korrale;
3.3.2. ehitusnõupidamiste protokollid.
3.4. Kõik lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Ükskõik millises dokumendis mainitud kohustus, tingimus või nõue on pooltele siduv. Juhul, kui lepingu erinevate dokumentide vahel on vastuolusid või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, lähtutakse hankemenetluse käigus tellija poolt antud selgitustest, selle puudumisel võetakse aluseks tellijale soodsam lahendus.
3.5. Lepingu täitmisel on töökeeleks eesti keel.
3.6. Töövõtja poolt lepingu täitmise käigus tellijale esitatavad valmistajatehase poolt koostatud materjalide, konstruktsioonide, seadmete või asjade originaaldokumendid ning nende hooldus- ja kasutusjuhendid ja garantiitingimused, mis on võõrkeelsed, peavad olema tõlgitud eesti keelde.
4. Lepingulised tähtajad
4.1. Leping jõustub selle allkirjastamisega poolte poolt.
4.2. Ehitustööde teostamiseks on aega 90 päeva.
5. Lepingu hind. Tasumise kord
5.1. Lepingu hind on …… eurot, millele lisandub käibemaks. Summa koos käibemaksuga on  ……. eurot. Lepingu maksumuses sisalduvad kõik lepingu eseme kohaste tööde maksumused.
5.2. Tellija tasub teostatud tööde eest järgmiselt:
5.2.1. jooksvalt teostatud tööde eest tasumine toimub tellijaga kooskõlastatud aktide (vt lepingu punkt 12.1) kohaselt koostatud arvete alusel 21 päeva jooksul alates arve esitamisest tellijale, kusjuures töövõtjal tekib arve esitamise õigus peale punktis 12.1 nimetatud aktile tellija poolse aktsepti saamist. Aktide aktsepteerimine toimub vastavalt lepingu peatükile 12.
5.2.2. viimase makse suurus on vähemalt 10% lepingu hinnast, mis tasutakse töövõtjale 21 päeva jooksul lepingu punktis 12.4 nimetatud ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakti alusel koostatud arve tellijale esitamisest arvates.
5.2.3. juhul kui ehitustööde üleandmisel fikseeritakse vaegtööd, mille hilisema teostamisega tellija nõustub, siis lepitakse lõppaktis kokku ka summa, mis peetakse kinni kuni vaegtööde kõrvaldamiseni. Summa suuruses kokkuleppele jõudmata on tellijal õigus teha viimane makse pärast vaegtööde teostamist ja üleandmist.
5.3. Tellija aktsepteerib ainult masinloetavaid e-arveid (.xml vormingus).
6. Töövõtja kohustused
6.1. Töövõtja põhikohustuseks on lepingu esemeks olevad tööd lepingus ettenähtud tingimustel ja lepingu punktis 4.2 sätestatud täitmise tähtpäeva järgides valmis teha ning tellijale üle anda.
6.2. Töövõtja  kohustub  hankima  kõik  ehitustööde  teostamiseks  vajalikud kooskõlastused ja load ning kandma nimetatutega seotud kulud.
6.3. Töövõtja vastutab ehitustööde koordineerimise ja korraldamise eest.
6.4. Töövõtja kohustub tegema ehitustööde organiseerimisel ja teostamisel tulemuslikku koostööd omanikujärelevalvega, tellijaga, samuti võimalike kolmandate isikutega.
6.5. Töövõtja tagab, et kõik lepingu dokumendid on ehitusobjektil ning võimaldab nendega töötada tellija esindajail ja järelevalvete teostajail.
6.6. Töövõtja tagab ehitustööde teostamisel ehitusobjekti korrashoiu, koristades seda jooksvalt kuni ehitise lõpliku üleandmise-vastuvõtmise päevani.
6.7. Töövõtja hangib ehitustööde teostamiseks vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja ehitustehnika.
6.7.1. Töövõtjal peab olema ehitustööde eest vastutav lepingu aluseks oleva riigihanke kvalifitseerumisnõuetele vastav objektijuht.
6.7.2. Kui lepingu täitmise käigus ilmneb, et töövõtja vastutaval isikul nõutud pädevus ja kvalifikatsioon puuduvad, siis on tellijal õigus nõuda vastutava isiku asendamist nõutud pädevust omava isikuga. Töövõtja kohustub asenduse tegema 7 tööpäeva jooksul tellijalt vastava nõude saamisest alates.
6.7.3. Töövõtja on kohustatud hankima ehitusmaterjalid ja -tooted, seadmed, detailid ja konstruktsioonid ning inventari piisava ajavaruga, et oleks kindlustatud objekti tähtaegne valmimine. Töövõtja on kohustatud kontrollima enne seadmete, detailide ja ehituskonstruktsioonide tellimist nende gabariidilist või tehnilist sobivust.

6.7.4. Töövõtja tagab, et ehitustöödel kasutatavad materjalid, paigaldatavad seadmed, detailid ja konstruktsioonid ning inventar on uued, vastavad lepingu dokumentidele ja et kolmandatel isikutel ei ole neile õigusi, millised takistaksid lepingu täitmist.
6.8. Ehitustööd peavad vastama tehnilisest kirjeldusest tulenevatele kvaliteedinõuetele. Töövõtja kohustub sealhulgas juhinduma:
6.8.1. Ehitustööde Üldised Kvaliteedinõuded (RYL);

6.8.2. Kehtiv standard EVS-EN 1176 või samaväärsest kehtestatud nõudest.
6.9. Töövõtja teatab tellijale kirjalikult 3 tööpäeva jooksul alates mõjude ilmnemisest, mis takistavad ehitustööde tegemist või lepingu täitmist või kui neil on oluline mõju lepingu tingimuste täitmisele. Kui töövõtja ei teata tellijale koheselt nimetatud asjaoludest, puudub tal õigus taotleda tellijalt tähtaegade pikendamist või lahenduste/olukordade/mõjude aktsepteerimist.
6.10. Kui tellija fikseerib lepingu täitmises mahajäämuse võrreldes töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt kinnitatud ehitustööde teostamise ajagraafikuga, on töövõtja kohustatud suunama ehitusobjektile täiendavalt tööjõudu, mehhanisme või organiseerima ehitustööde protsessi ajagraafikusse viimiseks ja nõuetekohaseks edenemiseks muud vajalikud meetmed ilma tellija täiendava tasuta.
6.11. Töövõtja dokumenteerib ehitustöid ja peab ehitustööde teostamise päevikut, fikseerides selles jooksvalt ehitustööde faktilise teostamise ja kulgemise ning esitab tellijale, omanikujärelevalvele ning asjaomastele ametiisikutele ehitusdokumendid nende igakordsel nõudmisel. Ehituspäeviku juures peavad asuma ka kõik ehitusobjektile toodud materjalide, konstruktsioonide, seadmete ja toodete kvaliteeti tõendavad dokumendid, vastavustunnistused, sertifikaadid ja nende kasutus- või hooldusjuhendid, millega omanikujärelevalve ja tellija saavad tutvuda enne materjalide kasutamist objektil. Dokumenteerimist tuleb teostada ja hallata digitaalselt. Töövõtjal tuleb tagada ehitusdokumentide kättesaadavus ehitusobjektil ja reaalajas andmesidevõrgu kaudu.
6.11.1. Töövõtja vastutab, et kõik vajalikud järelevalveametnike ja ametkondade poolt nõutavad ja seadustega ettenähtud teostatud tööde ülevaatused, kontrollimised, katsetused ja mõõdistused teostatakse ja dokumenteeritakse õigeaegselt ja õigel viisil enne vastava tööetapi lõpetamist või enne tööde lõplikku üleandmist tellijale.
6.11.2. Töövõtja teeb järelevalvet alltöövõtjate ja oma töötajate poolt tehtavate tööde mahu ja kvaliteedi, lepingule ning riigihanke alusdokumentatsioonile vastavuse üle enne vastavate tööde tellijale ja omanikujärelevalvele ülevaatuseks esitamist.
6.11.3. Töövõtja teostab kõik kontrollmõõdistused, katsetused ja reguleerimised, millised on vajalikud teostatud tööde, paigaldatud seadmete ja asjade ning süsteemide vastavuse hindamiseks ning vastuvõtuks ja esitab tellijale nimetatud dokumentatsiooni. Töövõtja kannab eeltoodud dokumentatsiooni koostamise ja kontrollülevaatuste kulud. Seadmete ja süsteemide katsetused peavad toimuma tellija omanikujärelevalve ja teiste asjakohaste ametnike või ettevõtete esindajate osavõtul ja nendega kokkulepitud ajal.
6.11.4. Kõik tööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn kaetud tööd), tuleb töövõtjal esitada ülevaatamiseks tellija omanikujärelevalvele, selle kohta koostatakse kaetud tööde akt ja tehakse fotod kaetavatest konstruktsioonidest.
6.11.4.1. Kaetud tööde aktid kinnitab tellija omanikujärelevalve ülevaatuse teostamisel või esitab põhjendatud keeldumise 3 tööpäeva jooksul ülevaatuse teostamisest.
6.11.4.2. Juhul, kui töövõtja ei suuda kaetud tööd kokkulepitud ajal üle anda (s.t esineb puudusi, millised tuleb kõrvaldada enne katmist järgneva tööga) või soovib anda kaetud tööd üle väljaspool tööaega, on töövõtjal kohustus tellija nõudmisel kompenseerida omanikujärelevalve kordusväljakutsega seotud täiendavad lisakulud.
6.12. Töövõtja alustab ehitustöödega hiljemalt 14 päeva pärast lepingu allkirjastamist, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
6.12.1. Töövõtja tagab ehitusobjekti korrashoiu ja korraldab omal kulul vajadusel objektil mehitatud ja tehnilise valve.
6.12.2. Töövõtja vastutab tellijale või kolmandatele isikutele ehitustegevuse käigus põhjustatud kahju eest. Töövõtja kohustub hüvitama täies ulatuses ehitustööde teostamisel või mittekohasel teostamisel või kolmandate isikute tegevusest ehitise teistele osadele, naaberhoonetele, kommunikatsioonidele ja ümbritsevale keskkonnale, samuti tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud. Töövõtja kohustub täitma kõiki asjaomaste ametkondade ja instantside ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja vastavate objektide seisukorra fikseerimiseks ehitustööde alustamisel. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused kõigi osapoolte poolt aktsepteeritud sõltumatu ekspert.
6.12.3. Töövõtja kohustub tagama ehitustööde ajal ehitusobjektil asuva tellija vara säilimise.
6.13. Töövõtja teatab tellijale viivitamatult igasugusest avariiohust või juhtunud avariist, mis on seotud lepingu täitmisega.
6.14. Avarii või avariiohu korral ehitisobjektil võtab töövõtja koheselt tarvitusele vajalikud meetmed avarii vältimiseks või selle tagajärgede likvideerimiseks.
6.15. Töövõtja tagab, et kõik tema korraldusega ehitusobjektil viibivad isikud järgivad ehitustöödel töökaitse ja -ohutuse, tule- ning keskkonnaohutuse eeskirju ja nõudeid ning ehitusobjektil kehtivaid turvaprotseduure ja juurdepääsupiiranguid. Nimetatud kohustuse rikkumise eest kannab vastutust töövõtja.

Töövõtja tagab, et kõik ehitusobjektil viibijad kannavad töö sisekorraeeskirjadega määratud juhtudel kaitsekiivrit ning ohutusvööd.

6.16. Töövõtja tagab, et töövõtja poolt ehitusobjektile paigaldatavad ajutised elektrikaablid ja ‑seadmed peavad olema varustatud rikkevoolukaitsmetega.

6.17. Töövõtja tagab oma personalile olmetingimuste vastavuse kehtestatud nõuetele ja täidab muid temale kui ehitusettevõtjale ehitusseadustikuga pandud kohustusi.
6.18. Töövõtja kohustub tagama ka punktides 6.1 kuni 6.17 nimetamata, kuid ehitusprojektist tuleneva töövõtja kohustuste täitmise.
7. Tellija kohustused
7.1. Tellija kohustub üleandmiseks esitatud ehitustööd üle vaatama ja kokkulepitud tingimustele vastavad tööd vastu võtma.
7.2. Tellija tasub lepinguga kooskõlas teostatud ehitustööde eest vastavalt lepingu punktile 5.
7.3. Tellija tagab töövõtjale objekti ehitusaegse veevarustuse, kanalisatsiooni ning elektrienergiaga varustatuse.
8. Töövõtja õigused
8.1. Töövõtja võib püstitada ehitusobjektile omal kulul ehitustööde tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, tellingud, piirded jm) tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohta.
8.2. Töövõtjal on õigus saada tellijalt tööde tegemise eest tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
8.3. Töövõtja võib nõuda tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist tööde teostamisel või korraldamisel.
9. Tellija õigused
9.1. Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt lepingus sätestatud kvaliteedinõuetest, tähtaegadest, maksumusest ja muudest lepingu tingimustest kinnipidamist.
9.2. Tellijal on õigus teostada igal ajal kontrolli lepingu täitmise osas, sh kontrollida tööde teostamise mahtu ja kvaliteeti, puuduste avastamisel on tellijal õigus teha töövõtjale ettekirjutusi.

9.3. Tellijal on õigus töövõtja või alltöövõtjate kvalifikatsioonis või materjalide/seadmete/ehitustoodete kvaliteedis või vastavuses põhjendatud kahtlemise korral mitte lubada nende kasutamist ehitustööde tegemisel kuni töövõtja on tõendanud nende vastavuse ja nõuetekohasuse.

9.4. Tellijal on õigus peatada ehitustööd ehitusobjektil kuni objekti korrashoiuga seotud nõuete täitmiseni või kasutada ehitusobjekti koristamiseks kolmandaid isikuid ning nõuda töövõtjalt sellega kaasnevate kulutuste hüvitamist. Nimetatud põhjustel tööde peatamise korral ei ole töövõtjal õigust nõuda tööde teostamise tähtaegade pikendamist või lepingu hinna suurendamist sh reservi kasutamist.

9.5. Tellijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (sh taganeda lepingust või öelda leping üles) samuti nõuda lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui töövõtja ei pea kinni lepingus, selle lisades või muudes lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tingimustest või ei täida või täidab mittevastavalt muid endale lepinguga võetud kohustusi.
10. Vääramatu jõud
10.1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistavad vääramatu jõuna kvalifitseeritavad asjaolud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.
10.1.1. Vääramatu jõuna kvalifitseeritavate asjaolude esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaolude esinemisele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest.
10.2. Vääramatu jõu asjaolude esinemisest tuleb teist poolt sellest viivitamatult kirjalikult informeerida.
10.3. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikeneb ehitustööde teostamise lõpptähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Ehitustööde hinna muutmist on töövõtjal sellisel juhul õigus nõuda vaid juhul, kui vääramatu jõu kestvus ületas 30 päeva.
11. Garantii
11.1. Töövõtja poolt ja korraldusel tehtud tööde (sh paigaldatud seadmete) garantiiaja üldine kestus on 24 kuud. Üldine garantiiaja kestus ei mõjuta lepingu raames teostatavate eritööde garantiiaja kestust ning sõltumata üldisest garantiiaja kestusest annab töövõtja eritöödele järgmised garantiid:

11.2. Garantiiperiood algab ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakti koostamise päevast ja lõpeb tähtaja möödudes.
11.3. Garantiiperioodi kestel toimub igal aastal üks kord garantiiülevaatus, mille aja määrab kindlaks tellija, teatades sellest töövõtjale vähemalt 10 päeva ette. Enne tähtaja täitumist teostatakse lõppülevaatus. Garantiiülevaatused teostatakse poolte esindajate või nende volitatud isikute poolt. Töövõtja puudumine garantiiülevaatuselt ei takista ülevaatuse läbiviimist. Garantiiülevaatuste käigus ilmnenud puudused ehitustöös ja puuduste kõrvaldamiseks tellija poolt antav mõistlik tähtaeg fikseeritakse vastavasisulises aktis, millest kummalegi poolele antakse üks eksemplar.
11.3.1. Juhul kui garantiiaegne puudus on tekitanud avariiolukorra, kus ei ole võimalik ehitusobjekti, selle osa või selle tehnoosa sihtotstarbeliselt kasutada, kohustub töövõtja kõrvaldama puuduse nii kiiresti kui võimalik, tagades vähemalt ajutise toimiva lahenduse 5 tööpäeva jooksul.
11.3.2. Kui garantiiperioodil ilmnenud puudused on oma laadilt sellised, mis nõuavad tööde ümbertegemist või sisustuse ja seadmete mahulist remonti (vahetatakse välja olulise tähtsusega osad või komponendid, milline töö ei kuulu jooksva hoolduse ja remondi alla), siis on töövõtja kohustatud garantiikorras tehtud tööle andma uue garantii, mille kehtivusaeg on võrdne lepinguga määratud üldisele garantiiajale ning pikendama nimetatud tööde eelarvelises väärtuses panga garantiikirja pikenenud garantiiperioodi lõpuni.
11.4. Kulutused garantiide andmiseks sisalduvad lepingu hinnas.
Tööde üleandmine ja vastuvõtmine
11.5. Teostatud tööde kohta koostatakse töövõtja poolse mahu ja kvaliteedi hinnangul põhinevad aktid (edaspidi akt). Töövõtja esitab akti esmalt kooskõlastamiseks omanikujärelevalvele, kellel on kohustus 3 tööpäeva jooksul kontrollida töövõtja poolt akteeritud (teostatud tööde) mahtude ja hindade vastavust tegelikule olukorrale (st tegelikult teostatud tööde mahtudele) ja lepingu dokumentidele. Akti aktsepteerimisel omanikujärelevalve allkirjastab akti, mitteaktsepteerimisel lükkab akti põhjendustega tagasi. Töövõtjal tekib õigus esitada akt tellijale ainult siis, kui aktil on omanikujärelevalve ja tellija esindaja kooskõlastus.
11.5.1. Akteerimise perioodi ja akti omanikujärelevalve esitamise tähtpäevad lepivad pooled kokku esimesel objektinõupidamisel.
11.5.2. Töövõtja kohustub aktis esitama muuhulgas informatsiooni lepingu täitmisest hetkeseisuga kogu lepingu hinna suhtes.
11.6. Tellija on kohustatud akti aktsepteerimisest või sellest keeldumisest teatama hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast akti saamist. Juhul kui tellija ei ole 7 tööpäeva jooksul akti saamise järgselt ehitustööga tutvunud ega teatanud akti aktsepteerimisest või keeldumisest ja vastuväiteid esitanud, siis on töövõtjal õigus akti alusel esitada arve.
11.7. Ehitustööde lõplikuks vastuvõtmiseks peavad olema kõrvaldatud kõik lepingu käigus ilmnenud puudused.
11.8. Ehitustööde lõpliku valmimise kohta koostavad pooled ehitustööde üleandmis-vastuvõtu lõppakti. Lõppakti ei allkirjastata enne, kui pädevad ametkonnad on aktsepteerinud kõiki ehitustöid, kõik muudatustööd on käsitletud, kõik ehitusdokumendid tellijale üle antud, ehitustöödega seotud kasutajakoolitused on läbi viidud ning esitatud on lepingukohane garantiitagatis.
11.9. Pärast kõikide tööde lõpetamist esitab töövõtja tellija esindajale kogu täitedokumentatsiooni 5 tööpäeva jooksul. Tellija esindaja kontrollib dokumentatsiooni korrasoleku 5 tööpäeva jooksul ja nõuab töövõtjalt vajaduse korral täiendavaid dokumente või nõustub esitatud dokumentatsiooniga.

12. Riski üleminek
12.1. Ehitustööde teostamisel kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu teostatud ehitustööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist tellija poolt.
13. Vastutus lepingu rikkumise eest
13.1. Töövõtja vastutus

13.1.1. Lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmatajätmise korral kannab töövõtja tellija ees vastutust vastavalt lepingule ja kehtivale õigusele.
13.1.2. Töövõtja vastutab tellija ees ka kõigi alltöövõtjate poolt ehitustööde teostamise ja teostatud tööde vastavuse eest lepingu tingimustele ja lepingu lisadele.
13.1.3. Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt lepingus sätestatud tähtaegade ületamise eest leppetrahvi 0,1% lepingu hinnast iga viivituses oldud päeva eest.
13.1.4. Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi lepingu tingimuste rikkumiste korral iga rikkumise puhul (v.a eelmises punktis viidatud rikkumised) 0,1% lepingu maksumusest.
13.1.5. Lisaks leppetrahvile on tellijal õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist.
13.1.6. Pooled lepivad kokku, et tellijal on õigus ühepoolselt tasaarveldada töövõtjale maksmisele kuuluvast lepingu tasust lepingust tulenevaid ja tellija poolt rakendatud leppetrahve ning tekitatud kahju korral kahjuhüvitisi.
13.1.7. Alltöövõtjate kasutamine ei vabasta töövõtjat tema kohustustest ja vastutusest juba täidetud lepingu osas ja/või üle andmata kohustuste osas. Juhul kui töövõtja on oma kohustused tellija nõusolekuta üle andnud kolmandatele isikutele või kasutab neid tellija keelust hoolimata, võib tellija lepingu üles öelda ja nõuda kahju hüvitamist.

13.2. Tellija vastutus:
13.2.1. Lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmatajätmise korral kannab tellija töövõtja ees vastutust vastavalt lepingule ja kehtivale õigusele.
13.2.2. Kui tellija ei tasu teostatud ehitustööde eest lepingus ettenähtud tähtajal, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,1% tasumata summast päevas. Viivist arvestatakse alates tasumise tähtpäevale järgnevast päevast kuni tasumise päevani.
14. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine
14.1. Lepingu muudatused kehtivad vaid juhul, kui need on fikseeritud kirjalikult ja allkirjastatud mõlema poole poolt.

14.2. Leping lõpeb poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohasel täitmisel, poolte kokkuleppel, lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
14.3. Lepingu ülesütlemise kohta edastab tellija töövõtjale koheselt kirjaliku lepingu ülesütlemise avalduse. Lepingu ülesütlemine loetakse toimunuks, kui töövõtja on ülesütlemise avalduse kätte saanud.
14.4. Tellijal on õigus käesolevast lepingust taganeda ja nõuda tekitatud kahjude hüvitamist juhul, kui töövõtja ei asu lepingut täitma või viivitab ehitustööde alustamisega. Töövõtja loetakse lepingu täitmisega viivitanuks, kui töövõtja ei ole alustanud ehitustööde teostamist 14 päeva jooksul alates tellijalt vastavasisulise kirjaliku teate saamisest.
14.5. Lepingust taganemise kohta edastab tellija töövõtjale kirjaliku lepingust taganemise avalduse. Taganemine loetakse toimunuks, kui töövõtja on taganemise avalduse kätte saanud.
15. Esindajad
15.1. Tellija esindajad: 
15.1.1. vastutav esindaja: 
15.2. Töövõtja esindajad:
15.2.1. vastutav esindaja: 
15.2.2. objektijuht: 
15.3. Töövõtja objektijuht peab ehitustööde tegemise ajal pidevalt objektil viibima. Objektijuht peab eelnäidatud telefoni teel olema eriolukorras kättesaadav 24 tundi ööpäevas iga päev, sh puhkepäeviti.
15.4. Pooled teatavad teineteisele esindajate andmete muutumisest, volituste piiramisest või muudest lepingu täitmist mõjutavatest asjaoludest viivitamatult.
16. Muud tingimused
16.1. Lepingu pooled peavad lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea ehitustavaga.
16.2. Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna poole poolt teatatud e-posti aadressil.
16.3. Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefoni või e-posti teel.
16.4. Vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus kohtumenetluse korras.
16.5. Kumbki pooltest ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele teise poole kirjaliku nõusolekuta.
16.6. Tellija ja töövõtja peavad kogu lepingu täitmise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalseks ja ei anna seda edasi kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Konfidentsiaalsusenõue kehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka pärast seda.
16.7. Leping on koostatud ühes eksemplaris ja allkirjastatud digitaalselt.
17. Lepingu pooled
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