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Mulgi valla 2024. aasta hankeplaan
	Jrk nr
	Riigihanke nimetus
	Hanke liik
	Hankemenetluse liik
	Hanke eeldatav algatamise aeg (kuu)
	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg
	Hanke eest vastutav isik
	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

	1
	Abja Gümnaasiumi projekteerimine
	Teenus
	Lihthange
	Veebruar
	Jaanuar 2025
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	2
	Karksi-Nuia Kultuurikeskuse katuse osaline rekonstrueerimine
	Ehitustööd
	Avatud hankemenetlus
	Veebruar
	November 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	3
	A. Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi sööklaploki projekteerimine ja ehitamine
	Ehitustööd
	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
	Veebruar
	November 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	4
	Karksi ordulinnuse müüride konserveerimine 2024
	Ehitustööd
	Lihthange
	Märts
	August 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	5
	Mulgi valla sotsiaaltransport 2024
	Teenus
	Lihthange
	Aprill
	Detsember 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	6
	Abja Lasteaia vee- ning kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
	Ehitustööd
	Alla lihthanke piirmäära
	Aprill
	September 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	7
	Jäätmejaama projekteerimine
	Teenus
	Lihthange
	Mai
	Detsember 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	8
	Mulgi valla teede ja tänavate pindamine 2024
	Ehitustööd
	Lihthange
	Aprill
	August 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe

	9
	Mulgi valla teedel kruuskatete uuendamine 2024
	Ehitustööd
	Lihthange
	Mai
	September 2024
	Arendus- ja hankespetsialist 

Lembo Neerot
	Vallavanem Imre Jugomäe


