

	2020								2021							
	JUUNI	JUULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOOBER	NOVEMBER	DETSEMBER	JAANUAR	VEEBRUAR	MÄRTS	APRILL	MAI	JUUNI	JUULI	AUGUST	SEPTEMBER
1 Staadion																
Ettevalmistus ja lammutus																
Sade- ja reoveetrasside ümbertöstmise																
Veeühenduste rajamine																
Alajaama ümbertöstmise																
Gaasitrasside ümbertöstmise																
Pinnase koorimine																
Drenaaži paigaldus																
Kastmissüsteemi torustiku paigaldus																
Liivaluste ehitus																
Killustikaluste ehitus																
Elektri ja välisvalgustuse tööd																
Staadioni rajatiste ja nende aluste ehitus																
Tribüün																
Siirdemuru ja haljastus																
Lõppviimistlus ja koristus																
2 Põhikooli ümbrus																
Ettevalmistus ja lammutus																
Sadeveetrasside ümbertöstmise																
Liiv- ja killustikaluste ehitus																
Elektri ja välisvalgustuse tööd																
Kivitööd																
Haljastus																
Väikevormid																
Liiklusvarustus																
3 Spordikooli ümbrus																
Ettevalmistus ja lammutus																
Sade- ja reoveetrasside ümbertöstmise																
Gaasitrasside ümbertöstmise																
Liiv- ja killustikaluste ehitus																
Elektri ja välisvalgustuse tööd																
Kivitööd																
Haljastus																
Väikevormid																
Liiklusvarustus																
4 Kunstikooli ümbrus																
Ettevalmistus ja lammutus																
Sade- ja reoveetrasside ümbertöstmise																
Gaasitrasside ümbertöstmise																
Liiv- ja killustikaluste ehitus																
Elektri ja välisvalgustuse tööd																
Kivitööd																
Haljastus																
Väikevormid																
Liiklusvarustus																
5 Skatepark																
Ettevalmistus ja lammutus																
Sade- ja reoveetrasside ümbertöstmise																
Liiv- ja killustikaluste ehitus																
Elektri ja välisvalgustuse tööd																
Kivitööd																
Haljastus																
Väikevormid																
Liiklusvarustus																

PLAANIS TEOSTADA

TÖÖD KÄIVAD

TÖÖD LÕPETATUD